

**Projet de Curage et de Reprofilage de 34560  
mètres linéaires de Canaux  
D'Irrigation à Bayonnais, 3<sup>e</sup> Section Rurale  
De la Commune des Gonaïves**

**Préparé par :**

Wilner Pierre-Louis : Infirmier, Spécialiste en Santé Communautaire	Tel : 3642-8278
Jocelyn Mondestin	Tel :3870-0882
Ing. Agronome : Dazema Wilson	Tel :3653-8978
Ing. : Titus Jean-Baptiste Guillaume	Tel ; 3710-1211
Ing . Agr. Georges Alexis	Tel : 3734-7013
Joselma Odeniel : TechnicienAgricole	Tel : 3874-7765

**Organisation Demanderesse**

GPS	Groupement Planteurs de Saint-Martin, Bayonnais
FAS	femme en Action de Saint-Martin
JAS	Jeune en Action de St-Martin

**Exécutant**

**AJSDC : Association des Jeunes de St- Martin Pour le  
Développement Communautaire**

**Siège Social : St-Martin**

**Phone : 3405-5439 / 3645-9117 / 3642-8278**

**Bayonnais, Juin 2010**

## **Section 1 : Présentation détaillée du projet**

### **1.1. Présentation de la problématique dans la zone d'intervention**

D'une superficie de 196.19 km<sup>2</sup>, la Section communale des Bayonnais compte 14 habitations et 76 localités. La majeure partie de ces populations pratique l'agriculture comme activité principale. L'irrigation joue un très grand rôle dans la section communale dans la mesure où le système reste dans son ensemble irrigué. Pourtant, après le passage des cyclones « **Anna** » et « **Ike** », ces canaux d'irrigation ont été tous ensablés par les sédiments venant d'Amont suite à la dégradation du Bassin versant. Ainsi, les canaux ne peuvent pas conduire les débits prévus pour être distribués vers les parcelles. On enregistre ainsi des dysfonctionnements au niveau de ces systèmes. Ce qui a pour conséquence directe des pertes de rendements au niveau des parcelles. Dans la majorité des cas, les paysans laissent les terres sans travailler.

L'eau est toujours là! Tandis que d'un côté elle n'arrive pas, d'un autre côté elle est stagnée créant ainsi des inondations, des conditions insalubres (boues nauséabondes, moustiques, etc.).

Peut-on rester indifférent face à une telle situation dans un contexte difficile où les dernières catastrophes naturelles du 12 janvier 2010 bousculent nos compatriotes bayonnaisiens au bercail, augmentant la quantité de bouches à nourrir? La solution immédiate semble être l'augmentation de la production agricole dans la section voire une amélioration du fonctionnement de l'infrastructure d'irrigation.

. Dans une telle circonstance, l'Association des Jeunes de Saint martin pour le Développement Communautaire (**AJSDC**) de Bayonnais envisage un petit projet en vue d'apporter une réponse urgente à ce problème : le curage des canaux afin de rendre l'eau d'irrigation disponible et utile aux paysans.

### **1.2. Objectifs Principaux du Projet**

A- **Objectif Global** : L'objectif Global du projet est d'améliorer les conditions de vie de la population bayonnaisienne.

B- **Objectifs Spécifiques** : Cet objectif Global sera atteint par le truchement des objectifs spécifiques suivants :

- 1) Augmenter la sécurité alimentaire par l'augmentation de la production agricole,
- 2) Générer des revenus pour les bénéficiaires directs par la création d'emplois,
- 3) Améliorer le fonctionnement du système d'irrigation par le curage et le reprofilage du réseau,
- 4) Augmenter les rendements à la parcelle
- 5) Créer des activités pour les victimes du tremblement de terre afin qu'elles se sentent réintégrées dans la société,
- 6) Assainir les zones à excès d'eau afin de prévenir le développement des maladies.

### **1.3. Justification du choix du projet**

Depuis après le passage des dernières tempêtes **Hanna et Ike** dans la zone, la situation socio-économique vient de se compliquer davantage. Tout a été charrié par l'eau(jardins, troupeaux, outils). La population souffre de la faim. Le tremblement de terre du 12 janvier dernier vient aggraver la situation. Il faut faire vite et bien. Il faut intensifier l'agriculture via une augmentation des surfaces actuellement irriguées. L'eau est là, mais elle n'est pas utilisée comme elle devrait l'être. Ce projet veut apporter ce qu'il faut apporter sa contribution à l'agriculture qui est la disponibilité du facteur et de la condition indispensable à l'Agriculture : l'eau; dans une zone dont la population vit essentiellement de cette activité.

### **1.4. Résultats attendus**

a) A court terme :

- Création de plus de 530 emplois dans la zone au cours de l'exécution du projet
- Curage et reprofilage de plus de 34560 mètres linéaires de canaux d'irrigation

b) A moyen terme :

- Bonne fonctionnalité du systèmes d'irrigation
- Augmentation de la superficie irriguée
- Renforcement de la production agricole
- Augmentation des rendements, donc du revenu des agriculteurs

### **1.5. Méthodologie**

Pour réaliser les objectifs spécifiques précités, l'Association procèdera ainsi :

- 1) Constitution des staffs techniques et administratifs,
- 2) Recensement des victimes et des planteurs
- 3) Sensibilisation et mobilisation des acteurs et bénéficiaires
- 4) Recrutement des différents planteurs travaillant sur les canaux , en particuliers ceux qui ont été victimes dans le séisme ou qui ont eu des proches victimes,
- 5) Démarrage des travaux
- 6) Roulement(embauchage à chaque quinzaine) entre les bénéficiaires pour donner accès à un plus grand nombre(NB : Les victimes seront rééligibles à toutes les embauches),
- 7) Animation, suivi et évaluation des travaux .

## **Section 2 : Volets et principales activités du projet**

<b>Volets</b>	<b>Activités</b>
<b>Incitation sociale</b>	Sensibilisation
	mobilisation
	Rencontres avec les élus locaux(ASEC,CASEC) et la population
<b>Installation</b>	Location d'un bâtiment
	Aménagement de l'espace du bâtiment(bureau, dépôt)
	Achat des fournitures de bureau
<b>Recensement</b>	Recensement des victimes du 12 janvier 2010
	Recensement des planteurs par canal
<b>Achat de matériels et d'outils</b>	Achats des outils
<b>Recrutement</b>	Recrutement du personnel administratif
	Recrutement du personnel technique
	Embauche pour la quinzaine
	Formation des équipes
<b>Lancement officiel du projet</b>	Démarrage officiel du projet
<b>Animation et suivi en cours d'exécution</b>	Mise sur pied d'une équipe d'animation
	Visite régulière sur les chantiers
<b>Suivi et évaluation</b>	Vérification finale des travaux
	Évaluation finale

## **Section 3 : Bénéficiaire du Programme**

les bénéficiaires directs du programme sont au nombre de 530 planteurs et victimes des séismes(hommes et femmes) environs travaillant sur les différents canaux. On va mettre sur pied 25 équipes de 21 personnes(20 ouvriers et un chef d'équipe). Pour chaque 5 équipes on embauchera un superviseur. Les travaux dureront 72 jours. Ce qui donne environ 38160 hommes- jours qui seront mobilisés pour les travaux

## **Section 4 : Durée du Projet**

Le projet est conçu pour une période de trois (3) mois, soit six quinzaines ou soixante-douze(72) jours réels de travail.

## **Section 5 : Stratégies d'atteinte des résultats**

### **5.1. Stratégie d'implication et de participation des bénéficiaires**

La réalisation de ce projet va impliquer directement les planteurs qui en sont les bénéficiaires directs. Après la sensibilisation et la mobilisation de ces derniers sur l'importance du projet et sur la nécessité de leur participation, on s'entendra avec eux sur les modalités. Ils s'évertueront à donner une(1) journée communautaire gratuite sur six(6) jours de travail.

### **5.2. Stratégie d'implication des pouvoirs publics**

Notre première démarche a été de contacter les élus locaux(ASEC,CASEC MAIRE et DDAA) sur la problématique de la zone. Une lettre a été adressée aux élus de la section communale en vue de prêter main forte à la réalisation de ce projet. Ils ont déjà pris conscience de la nécessité du projet et sont convaincus de l'extrême urgence d'agir en faveur de la population.

### **5.3. Stratégie d'atteinte des résultats**

Pour la réussite du projet, on va inciter la participation de tous les acteurs concernés, notamment à travers les stratégies suivantes :

- Sensibilisation et motivation de la population en particulier les planteurs,
- Recrutement des ressources humaines et de la main d'oeuvre,
- Création d'animations sur les chantiers
- Mettre en place un comité de gestion ,de suivi et d'évaluation ,

### **5.4. Stratégie d'égalité entre les femmes et les hommes**

Dans ce projet, il n'y aura pas de discrimination de sexe, la participation des femmes est vivement encouragée. L'intégration des femmes se fera sur la même base que les hommes.

**Section 6 : Budget du projet**

Le coût du projet s'élève à 11 110 000.00 gourdes (voir tableau suivant).

<b>activités</b>	<b>Articles</b>	<b>unité</b>	<b>quantité</b>	<b>coût unitaire</b>	<b>coût total</b>
<b>A1-Création d'emplois (embauche)</b>					
	salaire ouvriers	homme-jours	30000	200	6000000
	salaire chef d'équipe	homme-jours	1800	300	540000
	salaire superviseurs	homme-jours	360	350	126000
<b>total salaire</b>					<b>6666000</b>
<b>A2- Achat d'outils</b>	achats d'outils et équipements	u	q	-	3333000
<b>total outils</b>					<b>3333000</b>
<b>Frais de gestion</b>	Frais de gestion	u	q	-	1111000
<b>total frais de gestion</b>					<b>1111000</b>
<b>Grand total</b>					<b>11110000</b>